проект 

Подпрограмма 2
«Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования» 
Государственной программы города Москвы 

«Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012 – 2016 гг.»
1. Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Префектуры административных округов города Москвы.

	Соисполнители подпрограммы
	Департамент финансов города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Москомархитектура, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.

	Цели подпрограммы
	Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий.

Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов с целью организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха.

	Задачи подпрограммы
	Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города Москвы, развитие их инфраструктуры с целью создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы.

	Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий

тыс. человек

296,0

311,0

341,6

516,6

604,1

691,6

779,10

2.
Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года

процент
-

100,0

101,3

104,7

107,0

113,1

119,8

3.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов

га.
-

460,12

270,06

540,10

810,15

1080,20

1350,26

4.
Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года

процент
-
25,4
40,3

55,2

70,2

85,1

100,0
5.

Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы

объектов
-
-
4

11

13

20

29



	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Сроки реализации подпрограммы 2012-2016 годы. 

I этап – 2012-2015 годы - включает строительно-монтажные работы в парках с основными видами благоустройства.

II этап – 2015-2016 годы - включает проектно-изыскательские работы на развитие скверов и бульваров.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования на 2012-2016 годы  29 952 249,2 тыс. руб. 
В том числе бюджетные ассигнования  <*>  28 860 449,2 тыс. руб.

В т. ч. по годам реализации:
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий

Источник финансиро-вания

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2011 год **

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого 
2012-2016 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 «Индустрия отдыха на озелененных территориях  общего пользования

всего

5 076 269,7

5 532 639,8
5 805 986,8
6 015 661,1
6 144 327,6
6 453 633,9
29 952 249,2
бюджет города Москвы

5 076 269,7

5 330 039,8
5 596 586,8
5 801 661,1
5 918 127,6

6 214 033,9

28 860 449,2
внебюджетные средства

-

202 600,0

209 400,0

214 000,0

226 200,0

239 600,0

1 091 800,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

(**) В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год». 

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Реализация подпрограммы позволит:

- создать условия  и повысить качество, привлекательности  и доступности  услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и гостей города Москвы, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров и озелененных территорий с целью увеличения разнообразия  культурно-досуговых услуг и повышения экологической культуры населения.
- увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий к 2016 году в 2,6 раза от уровня 2010 года.

- увеличить количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для проведения отдыха граждан с 4 объектов в 2012 году до 29 объектов в 2016 г. 

- доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года составит к 2016 году 100%.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем 
Озелененные территории общего пользования включают в себя:
1) 53 объекта, находящиеся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХиБ) и благоустройства города Москвы, на общей площади 1216,24 га, из которых по 8 территориям общей площадью 190,84 га необходимый объем работ будет осуществлен в 2011 году (до начала реализации Программы) и на территории парка по Ангарской ул. будут проведены работы по реконструкции системы наружного освещения;
2) 41 территорий общей площадью 594,14 га, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы, из которых по 11 территориям общей площадью 269,28га необходимый объем работ будет осуществлен в 2011 году (до начала реализации Программы).
Озелененные территории, находящиеся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, мероприятия по которым реализуются  в 2011 году
	№ п/п
	Наименование парков
	Административный округ города Москвы 
	Площадь, га

	1.
	Парк у Джамгаровского пруда
	СВАО
	14,82

	2.
	Парк Дубовой рощи "Маяк"
	СЗАО
	5,56

	3.
	Парк Захарково
	СЗАО
	23,68

	4.
	Парк у прудов "Радуга"
	ВАО
	31,49

	5.
	Парк Гольяново
	ВАО
	20,0

	6.
	Парк по Борисовским прудам
	ЮАО
	84,45

	7.
	Парк бывшей усадьбы "Богородицкое"
	ЮЗАО
	5,04

	8.
	Парк по Ангарской ул. (объединение парков: ВИСХОМ, Коровинское шоссе, Дмитровский) 
	САО
	(реконструкция системы

наружного освещения)

	9.
	Семеновский парк
	ВАО
	5,8

	Итого:
	190,84


Таким образом, в Программу вошли 45 объектов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, общей площадью 1025,4 га;

Озелененные территории, находящиеся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, мероприятия по которым включены в подпрограмму
	№ п/п
	Адм. округ города Москвы
	Наименование парка
	Площадь, га

	1.
	ЦАО
	Парк «Новодевичьи пруды»
	7,14

	ИТОГО ПО ЦАО
	7,14

	2.
	САО
	Мемориальный парк у к/т  Ленинград по ул.Новопесчаная, вл.12
	11,2

	3.
	
	Парк «Северный речной вокзал»
	26,52

	4.
	
	Петровский Парк
	25,2

	5.
	
	Парк «Дружба»
	44,85

	6.
	
	Парк «Северные дубки»
	8,57

	7.
	
	Парк «Дубки»
	13,33

	8.
	
	Парк «Березовая роща»
	29,49

	9.
	
	Чапаевский Парк
	6,95

	10-12.
	
	Парк по Ангарской ул. (объединение парков: ВИСХОМ, Коровинское шоссе, Дмитровский) (2 очередь)
	28,07

	 ИТОГО ПО САО
	194,18

	13.
	СВАО
	Сквер, прилегающий к Лазоревому проезду
	28,13

	14.
	
	Парк «Сад Будущего» (сквер у м. Ботанический сад)
	21,94

	15.
	
	Озелененная территория объекта «Зеленая зона р.Чермянки» (Этнографическая деревня Бибирево)
	9,58

	16.
	
	Парк по Олонецкому проезду
	46,38

	17.
	
	Парк «Долина реки Лихоборки»
	9,45

	18.
	
	Дубовая Роща по Прудовому проезду
	6,86

	19.
	
	Парк «Лианозово»
	13,47

	20.
	
	Усадьба «Алтуфьево»
	16,88

	21.
	
	Благоустроенная территория  зеленой зона р. Яузы района Акведука 
	19,10

	22.
	
	Сквер у Миллионного моста
	13,56

	ИТОГО ПО СВАО
	185,35

	23.
	ВАО
	Парк культуры и отдыха «Перово»
	14,55

	24.
	
	Парк «Сиреневый сад»
	7,0

	25.
	
	Усадьба «Измайлово»
	17,94

	26.
	
	Зона Серебряно-виноградных прудов
	16,48

	27.
	
	Озелененная территория рекреационного центра - зоны отдыха «Терлецкая дубрава»
	19,76

	 ИТОГО ПО ВАО
	75,73

	28.
	ЮВАО
	Парк «Кузьминки»
	7,98

	29.
	
	Озелененная территория парка Печатники
	9,08

	 ИТОГО ПО ЮВАО
	17,06

	30.
	ЮАО
	Парк имени 60-летия Октября
	20,58

	31.
	
	Парк  культуры и отдыха в Садовниках
	33,43

	32.
	
	Зона отдыха «Борисовские пруды»
	21,86

	33.
	
	Аршиновский парк
	8,17

	34.
	
	Пойма реки Городни
	24,2

	ИТОГО ПО ЮАО
	108,24

	35.
	ЗАО
	Озелененная территория МГУ
	51,39

	36.
	
	Можайский плодовый сад
	16,81

	37.
	
	Парк Никулино
	26,3

	38.
	
	Парк 50-летия Октября
	94,47

	39.
	
	Подходы к Олимпийской деревне -80
	44,43

	40.
	
	Парк КНР
	13,54

	 ИТОГО ПО ЗАО
	246,94

	41.
	СЗАО
	Плодовый сад по Неманскому проезду
	5,14

	42.
	
	Ландшафтный Парк Митино
	126,91

	43.
	
	Парк (лесной массив) по ул. Максимова
	7,21

	44.
	
	Парк «Северное Тушино»
	48,23

	45.
	
	Парк долины реки Химки
	3,27

	 ИТОГО ПО СЗАО
	190,76

	 ИТОГО
	1025,4


Озелененные территории, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы, мероприятия по которым реализуются  в 2011 году
	№ п/п
	Наименование парка
	Административный округ города Москвы
	Площадь, га.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.
	Долина реки Яузы от ул. Широкая до пр-да Дежнева
	СВАО
	44,30

	2.
	Пойма реки Яузы в районе Свиблово (бесхозная территория)
	СВАО
	11,60

	3.
	Пойма реки Яузы вдоль ул. Северодвинская
	СВАО
	12,00

	4.
	Воронцовский парк
	СЗАО
	42,50

	5.
	Парк "Победы" на Поклонной горе
	ЗАО
	64,70

	6.
	Парк у префектуры, включая зеленые территории по ул. И.Франко
	ЗАО
	11,84

	7.
	Парк 40-летия Победы
	Зелен.АО
	9,59

	8.
	Лесопарковая зона между 4 и 12 микрорайонами
	Зелен.АО
	65,00

	9.
	Сквер им. 50-летия Зеленограда
	Зелен.АО
	3,58

	10.
	Территория велодорожки в 4 микрорайоне.
	Зелен.АО
	3,67

	11.
	Зона отдыха у корп. 1207 «Дунькин пруд»
	Зелен.АО
	0,5

	ИТОГО
	269,28


Таким образом, в Программу вошли 30 объектов, находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, общей площадью 324,86 га;
Озелененные территории, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы, мероприятия по которым  включены в подпрограмму
	№ п/п
	Адм. округ города Москвы
	Наименование объекта
	Площадь, га

	1.
	САО
	Парк "Воровского" (Старопетровский  д.1)
	7,40

	2.
	
	Парк "Вагоноремонт" (Лобненская ул. д.13А)
	9,61

	3.
	
	Парк "Грачевка" (между Зеленоградской и Клинской ул.)
	10,60

	ИТОГО ПО САО
	27,61

	4.
	ВАО
	Парк Южный
	5,77

	5.
	
	Парк у Владимирского пруда
	9,23

	6.
	
	Лесопарк Свободный проспект,11
	10,20

	ИТОГО ПО ВАО
	25,20

	7.
	ЮВАО
	Парк Шкулева, Пляж Шкулева, перегон Печатники – метро Волжская
	22,21

	8.
	
	Парк "850-летия Москвы"
	71,50

	9.
	
	Парк "им. Артема Боровика"
	10,00

	10.
	
	Парковая зона в микрорайоне 39Б
	5,69

	11.
	
	Парк "Братиславский"
	5,60

	12.
	
	Парк "Дюссельдорфский"
	9,40

	ИТОГО ПО ЮВАО
	124,40

	13.
	ЮАО
	Парк по Загородному ш., д. 2 А
	3,89

	14.
	
	Парк "Победы" по Кировоградской дом 20-22
	7,19

	15.
	
	Школьный парк по Кировоградской ул. 6-8
	5,80

	16.
	
	Детский парк по ул. Восточной дом 4
	1,63

	17.
	
	Детский парк Варшавское шоссе дом 13 А
	0,79

	18.
	
	Детский парк по Загородному ш., вл. 2
	5,17

	19.
	
	Парк "Победы" ул. Чертановская дом 32-34
	7,00

	20.
	
	Детский парк Сумской проезд дом 29
	3,20

	21.
	
	Сквер-сад между Борисовским проездом и Ореховым проездом
	5,50

	22.
	
	Сквер по ул. Медынская дом 7 А
	6,80

	23.
	
	Каскад прудов ул. Кировоградская дом 42
	12,40

	24.
	
	Бульвар по ул. Харьковской
	12,20

	ИТОГО ПО ЮАО
	71,57

	25.
	ЮЗАО
	Парк в пойме реки Битца
	14,80

	26.
	
	Детский ландшафтный парк (Южное Бутово)
	13,78

	27.
	
	Зона отдыха Тропарево
	13,30

	28.
	
	Рекреакционная зона между комплексами "А" и "Б"
	13,30

	ИТОГО ПО ЮЗАО
	55,18

	29.
	ЗАО
	Парк "Центральный", Солнцево, Боровское ш.
	12,76

	30.
	
	Парк 60 лет Октября
	8,14

	ИТОГО ПО ЗАО
	20,90

	Всего по 30 паркам:
	324,86


Распределение озелененных территорий общего пользования, находящихся в ведении ДЖКХиБ, в зависимости от их площади выглядит следующим образом: 

Распределение объектов, находящихся в ведении ДЖКХиБ

[image: image1.emf]4
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Объекты площадью свыше 40 га

Объекты площадью от 30 до 40 га

Объекты площадью от 20 до 30 га

Объекты площадью от 10 до 20 га

Объекты площадью от 5 до 10 га


В подпрограмму включены 29 водных объектов и русел рек в составе озелененных территорий.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наличие проектной документации

	1.
	Капитальный ремонт русла р. Очаковка на участке от проектируемого проезда 1523 до улицы Лобачевского
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	2.
	Капитальный ремонт прудов №1-6 в парке "Дружба"
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	3.
	Капитальный ремонт Кусковского пруда (Большой Перовский пруд)
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	4.
	Капитальный ремонт пруда "Собачий" в парке "Сокольники"
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	5.
	Капитальный ремонт прудов "Радуга-1" и "Радуга-2" в парке "Кусково"
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	6.
	Капитальный ремонт пруда "Дворцовый" в парке "Кусково"
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	7.
	Капитальный ремонт пруда Джамгаровский
	Разработанная проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы имеется или ожидается до конца 2011 года.

	8.
	Капитальный ремонт Лихоборского канала от Головинских прудов до р. Лихоборки в створе д.16 по Лихоборской наб.
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	9.
	Расчистка русла реки Яуза от ул. Дежнева до Игарского проезда
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	10.
	Расчистка русла реки Городни
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	11.
	Реабилитация прудов  №№ 1, 2 в парке П. Алексеева
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	12.
	Капитальный ремонт пруда "Мазиловский"
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	13.
	Капитальный ремонт пруда в 12 мкр. Зеленограда корп. 1207
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	14.
	Капитальный ремонт прудов "Новодевичьи"
	Имеется проектная документация с заключением Мосгосэкспертизы 2006-2008 годов, необходима повторная экспертиза проектов.

	15.
	Оздоровление реки Очаковки с ее притоками и долинами, включая мероприятия  по очистке поверхностного стока и предотвращения эрозии на территории ландшафтного заказника "Теплый Стан"
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	16.
	Капитальный ремонт русла реки Котловка
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	17.
	Капитальный ремонт русла р. Ичка от ул. Ротерта до Ярославского шоссе
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	18.
	Капитальный ремонт русла р.Ичка от очистного сооружения до р.Яузы
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	19.
	Капитальный ремонт русла р.Чермянка от МКАД до ул.Корнейчука, 83
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	20.
	Капитальный ремонт участка русла р.Городни и пруды по Чертановской ул., 50
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	21.
	Капитальный ремонт русла р.Язвенка
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	22.
	Очистка шельфовой зоны и берего-укрепление озера Святое
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	23.
	Подпитка Верхнего Мещерского пруда водой из артскважины 
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	24.
	Капитальный ремонт пруда Алтуфьевский
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	25.
	Капитальный ремонт прудов в парке Лианозово
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	26.
	Капитальный ремонт пруда Бекет
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	27.
	Капитальный ремонт Чертановского пруда
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	28.
	Капитальный ремонт пруда по ул.В. Петушкова
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы

	29.
	Капитальный ремонт Красногвардейских прудов
	Необходима разработка проектной  документации и заключение Мосгосэкспертизы


Текущее состояние всех озелененных территорий общего пользования характеризуется следующими проблемами:

· необходимость проведения ремонтных работ и устройства дорожного покрытия;             

· недостаточное количество спортивных площадок (волейбольные, футбольные, теннисные корты);       

· плохое состояние детских игровых площадок;  

· плохое состояние малых архитектурных форм; 

· отсутствие благоустроенных стационарных туалетов на территориях парков;                                  

· отсутствие парковок у входов в парки на прилегающих территориях; 

· недостаточное количество организованных площадок для мелкорозничной торговли и общественного питания, организованных площадок для установки аттракционов, площадок для установки пунктов проката инвентаря, организованных точек для пикника, организованных эстрадных площадок; 

· плохая освещенность территорий парков;

· отсутствие полноценной среды для маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере развития территорий общего пользования. Цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

В составе парков, находящихся в ведении ДЖКХиБ, находится 18 парков, относящихся к памятникам садово-паркового искусства, при развитии которых необходимо применять особый подход. В частности, при проектировании необходимо предусмотреть разработку историко-культурных исследований и разработку историко-культурных опорных планов с определением предмета охраны. Кроме того, наличие ограничений охранного статуса объектов в ряде случаев не позволяет развивать инвестиционный потенциал территорий. 
Озеленённые территории общего пользования обладают большим потенциалом, связанным с улучшением качества отдыха и досуга, предоставлением жителям соответствующих административных округов города Москвы и города Москвы в целом возможности активного занятия спортом (для любого возрастного уровня), а также улучшением экологической обстановки соответствующих административных округов города Москвы.

           Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий города Москвы, за счет  приспособления парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей города Москвы. Кроме того, реализация подпрограммы ставит одной из целей  повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов с целью организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха и досуга. 
Для достижения  целей подпрограммой ставится задача - обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города, развитие их инфраструктуры с целью создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха.
Прогноз конечных результатов

Реализация подпрограммы позволит:

–  создать условия  и повысить качество, привлекательности  и доступности  услуг в сфере здорового и культурного отдыха, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров и озелененных территорий с целью увеличения разнообразия  культурно-досуговых услуг и повышения экологической культуры жителей города Москвы;
–  увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах к 2016 году в 2,6 раза (от уровня 2010 г);
– увеличить количество водных объектов, благоустроенных для проведения отдыха граждан с 4 объектов в 2012 году до 29 объектов в 2016 г;
–  доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года составит к 2016 году 100%.

Для оценки эффективности подпрограммы используются индикаторы, которые характеризуют качественные и количественные изменения в области развития отдыха жителей города Москвы  на озелененных территориях общего пользования.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
	№ п/п

	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. измерения

	Значения показателей


				2010 год

	2011 год

	2012 год

	2013 год

	2014 год

	2015 год

	2016 год


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


	1.
	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий

	тыс. человек

	296,0

	311,0

	341,6

	516,6

	604,1

	691,6

	779,10


	2.
	Доля привлеченных к благоустройству территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов внебюджетных средств от объемов финансирования из бюджета города Москвы к уровню 2011 года

	процент
	-

	100,0

	101,3

	104,7

	107,0

	113,1

	119,8


	3.
	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов

	га.
	-

	460,12

	270,06

	540,10

	810,15

	1080,20

	1350,26


	4.
	Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года

	процент
	-
	25,4
	40,3

	55,2

	70,2

	85,1

	100,0

	5.

	Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы

	объектов
	-
	-
	4

	11

	13

	20

	29



	


Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы
Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 гг. и предусматривает следующую этапность:

I этап – 2012-2015 годы - включает строительно-монтажные работы в парках с основными видами благоустройства.

II этап – 2015-2016 годы - включает проектно-изыскательские работы на развитие скверов и бульваров.

Раздел 3. Характеристика  мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы  осуществляются  следующие основные мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок выполнения, год
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга  населения.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
	2012-2016
	Повышение привлекательности парков, бульваров и скверов  для организации досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы. 

	2.
	Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
	2012-2016
	Увеличение количества водных объектов, в составе озелененных территорий, благоустроенных для проведения отдыха граждан.

	3.
	Содержание элементов отдыха и досуга на территории парков. 
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
	2012-2016
	Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей парков и парковых территорий.

	4.
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга  населения и содержание элементов отдыха и досуга на их территориях.
	Префектуры административных округов города Москвы
	2012-2016
	Повышение привлекательности парков, бульваров и скверов  для организации досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы. Создание комфортных условий для отдыха и досуга посетителей парков и парковых территорий.

	5.
	Создание парка 850-летия Москвы.
	Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
	2012-2016
	Увеличение количества посетителей парка.


Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы
 Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке  проектной  документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли. 

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет –  29 952 249,2 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета города Москвы -  28 860 449,2  тыс. руб. 
Общий объем планируемых к привлечению внебюджетных средств составляет – 1 091 800,0 тыс. руб. 
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте подпрограммы.

Одной  из задач подпрограммы является  создание условий для привлечения  внебюджетных источников финансирования

С учетом этого, объемы финансирования подпрограммы  за счет  внебюджетных источников уточняются  в процессе ее реализации.
Раздел 5. Характеристика мер государственного регулирования

Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга жителей города Москвы станет разработка и утверждение в установленном порядке отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма, а также разработка историко-культурных исследований и разработка историко-культурных опорных планов с определением предмета охраны.
Раздел 6. Анализ рисков  и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы


К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:


- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.


Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки её эффективности и результативности.
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